План работы АП АСОУ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Королёв Московской области «Гимназия № 17

Апробация сетевой модели реализации предмета «Технология» на базе высокооснащенных ресурсных центров
	
№ п.п.
	Содержание работы (направления и виды деятельности,
мероприятия, и т.п.)
	Сроки реализации
	Ожидаемый результат
	Ответственный

	1
	Изучение условий апробации сетевой модели реализации предмета «Технология» на базе высокооснащенных ресурсных центров (в данном муниципальном образовании).


	апрель 2019
	Анализ условий реализации сетевой модели 


	Координатор работы площадки Шевякова Е.В.

	2
	Назначение координатора,                                                  
  формирование рабочей группы
          

	апрель 2019
	Приказ по образовательному учреждению о формировании рабочей группы, назначение координатора
	Директор МБОУ «Гимназия № 17» В.А. Герасимова

	3
	Определение участников реализации сетевой модели.

Подготовка нормативно-правовой базы для реализации содержания модулей предмета «Технология» в сетевой форме.
	май 2019
	Приказ по Управлению образования о реализации содержания модулей предмета «Технология» в сетевой форме
	

	4
	Освещение этапов и результатов апробации сетевой модели 
	в течение всего периода работы площадки
	Создание методической базы данных об инновационном опыте работы
	Координатор работы площадки Шевякова Е.В.

	5
	Организация  сетевого методического  взаимодействия педагогов-предметников, методистов, руководителей общеобразовательных организаций с целью разработки методического сопровождения обновленного содержания предмета «Технология» на базе высокооснащенных ресурсных центров
	май –июнь 2019
	Положение о сетевом методическом взаимодействии.
Методические рекомендации для учителей технологии по реализации модулей предмета «Технология» 
	Координатор работы площадки Шевякова Е.В.

	6
	Внесение изменений/дополнений в основные образовательные программы основного общего образования общеобразовательных учреждений, реализующих программу предмета «Технология» в сетевой форме  на базе высокооснащенных ресурсных центров
	май-июнь 2019
	Внесены изменении/дополнения в ООП ООО
	Координатор работы площадки Шевякова Е.В.

	7
	Внесение изменений в рабочие программы в соответствии с модулями реализуемыми в сетевой форме.

	май-июнь 2019
	Внесены изменения в рабочие программы 
	Координатор работы площадки: Е.В. Шевякова
Учителя технологии: С.В. Огороднийчук, Н.В. Васева, В.А. Ширяев

	8
	Разработка сетевого графика реализации содержания модулей предмета «Технология» в сетевой форме  на базе высокооснащенных ресурсных центров
	август-сентябрь 2019
	Сетевой график
	Координатор работы площадки Шевякова Е.В.

	9
	Апробация сетевой модели реализации предмета «Технология» на базе высокооснащенных ресурсных центров
	сентябрь 2019-май 2020
	Отчет об апробации 
	Научный руководитель академической площадки, 

Координатор работы площадки: Е.В. Шевякова

	
10
	Мониторинг апробации сетевых моделей реализации предмета «Технология» на базе высокооснащенных ресурсных центров
	октябрь 2019
	Отчет о результатах мониторинга
	Научный руководитель академической площадки, Координатор работы площадки: Е.В. Шевякова

	11 
	Семинар «Результаты апробации сетевой модели реализации предмета «Технология» на базе высокооснащенных ресурсных центров»
	ноябрь 2019
	Приказ, программа семинара, анонс, пострелиз, списки участников
	Научный руководитель академической площадки, Координатор работы площадки: Е.В. Шевякова

	12
	Подготовка и публикация материалов по работе академической площадки
	февраль - апрель 2020
	Информирование педагогической общественности о результатах апробации сетевой модели
	Научный руководитель академической площадки, Координатор работы площадки: Е.В. Шевякова



	Директор МБОУ «Гимназия № 17»
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